

Défi des Ports de Pêche – GROIX 02 juin au 07 juin 2009

Sites	Mardi 02 juin	Mercredi 03 juin	Jeudi 04 juin	Vendredi 05 juin	Samedi 06 juin	Dimanche 07 juin	Lundi 08 juin
Village	9h montage village, mise en place tables chaises.... Balisage, panneaux d'informations, bannières	9h00 /20h00 Ouverture au public, inauguration Accueil Informations Communication Sécurité Fermeture	9h00 /20h00 Ouverture au public, Accueil Informations Communication Sécurité Fermeture	9h00 /20h00 Ouverture au public, Accueil Informations Communication Sécurité Fermeture	9h00 /20h00 Ouverture au public, Accueil Informations Communication Sécurité Fermeture	9h00 /20h00 Ouverture au public, Accueil Informations Communication Sécurité Fermeture	Démontage, rangement, nettoyage
Glacière et / ou Village	9h montage du forum, mise en place des stands, tables chaises.... 9h à 20h Gestion planning des bénévoles	9h à 20h Gestion planning des bénévoles. Sécurité 16h à 20h Buvettes	9h à 20h Gestion planning des bénévoles. Sécurité 16h à 20h Buvettes	9h à 20h Gestion planning des bénévoles. Sécurité 16h à 20h Buvettes	9h à 20h Gestion planning des bénévoles. Sécurité 16h à 20h Buvettes	9h à 20h Gestion planning des bénévoles. Sécurité 16h à 20h Buvettes	Démontage forum rangement nettoyage
Animations		Economies d'énergie	Visite de 5 classes pays de Lorient. Les Iles du Ponant.	Visite de 5 classes pays de Lorient. Sécurité maritime	Valorisation des produits de la mer	Loisirs Nautiques	
Port Lay : Mardi ----- Gripp : Samedi et Dimanche	16h Mise en place préparation buffet 19h à 01h-700pers. Participants, invités Apéritif dînatoire buffet				16h Mise en place 19h/01h 2000pers Concert gratuit, buvettes, saucisserie	16h Mise en place 19h/01h 1500 pers. pour tous Remise des prix Repas thon PdT Spectacle	Démontage, Nettoyage, rangement
Gripp Port Lay	19h à 01H Sécurité				19h à 01H Sécurité	19h à 01H Sécurité	

Planning prévisionnel au 10 mars